

附件 4:

2021 年农村综合改革转移支付项目现场调查进度表

序号	现场调查单位名称	调查时间
1	西吉县交通运输局	2021.12.9-2022.2.26
2	西吉县农业农村局	2021.12.20-2021.12.24
3	西吉县兴隆镇人民政府（单南村）	2022.2.18
4	西吉县将台堡镇人民政府（明台村）	2022.2.21
5	西吉县新营乡人民政府	2022.2.24
6	西吉县自然资源局	2022.2.25
7	西吉县水务局	2022.2.25